



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

الخطة التشغيلية

2023



التوجهات الاستراتيجية

• الرؤية

• الريادة في تقديم المنتجات السكنية التنموية

• المهمة

• تقديم منتجات سكنية متكاملة للأسر الأشد حاجة
والمسجلة في الضمان الاجتماعي وأصحاب الدخل المحدود
والمستحقة للدعم السكني



الأهداف الإستراتيجية

- بناء مسكن اقتصادي ملائم للأسر الأشد حاجة من الفئة الضمانية وأصحاب الدخل المحدود.
- تشييد المجمعات السكنية المتوافقة مع شروط وزارة الإسكان للإسكان التنموي.
- ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة.
- مساعدة الأسر في إيصال وسداد رسوم الخدمات.



الأهداف التفصيلية

- بناء مسكن اقتصادي ملائم للأسر الأشد حاجة من الفئة الضمانية وأصحاب الدخل المحدود.
• دعم وبناء عدد 30 مسكن بنهاية عام 2023 م
- تشييد المجمعات السكنية المتوافقة مع شروط وزارة الإسكان للإسكان التنموي.
 - استلام موقعين بمنطقة الباحة لإقامة مجمعات سكنية
 - وضع تصور مخططات الموقع العام
 - البدء بإعداد المخططات التفصيلية للمشروع بنهاية عام 2023 م



الأهداف التفصيلية

• ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة.

- ترميم عدد 30 منزل بنهاية عام 2023 م
- تأثيث عدد 40 منزل بنهاية عام 2023 م
- تنفيذ أعمال الصيانة العامة لعدد 50 منزل بنهاية عام 2023 م

• مساعدة الأسر في إيصال وسداد رسوم الخدمات.

- إيصال الخدمات لعدد 40 منزل بنهاية عام 2023 م
- سداد رسوم الخدمات لعدد 40 منزل بنهاية عام 2023 م



الأهداف التنظيمية

- تطوير البناء المؤسسي للجمعية
- تطبيق معايير الحوكمة
- التحسين المستمر لبيئة العمل
- تعزيز السلامة والاستدامة المالية
- تطوير الشراكات واستدامتها
- تعزيز العمل التطوعي واستدامته



الأهداف التنظيمية

- تعزيز السلامة والاستدامة المالية
 - تطبيق معايير السلامة المالية
 - تحسين تنمية الموارد للجمعية
 - تطوير برامج الاستدامة المالية للجمعية
- تطوير الشراكات واستدامتها
 - تكوين شراكات فاعلة ومنتجة
 - تنفيذ البرامج التنموية من خلال الشراكات
 - توفير الموارد من خلال الشراكات
- تعزيز العمل التطوعي واستدامته
 - تطوير فرص وفرق تطوعية تحقق الأثر المستهدف
 - تنوع الفرص التطوعية بما يحقق أهداف الجمعية التنموية
 - المساهمة في توفير الموارد من خلال الفرص التطوعية
- تطوير البناء المؤسسي للجمعية
 - برنامج تخطيط الموارد للجمعية
 - نظام استقبال المستفيدين وفرزهم
 - نظام متابعة سير المشاريع
 - تحديث وتطوير اللوائح
- تطبيق معايير الحوكمة
 - معيار الشفافية والافصاح
 - معيار الامتثال والالتزام
 - معيار السلامة المالية
 - معايير تقييم الجهة المشرفة فنياً على الجمعية
- التحسين المستمر لبيئة العمل
 - تحسين بيئة العمل
 - التطوير التقنية للجمعية
 - تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية
 - توفير فرص التدريب والتأهيل للموظفين



الاستراتيجيات

- اعتماد تصاميم تفصيلية لعدد 3 نماذج للحد الأدنى للبناء
- اعتماد مقترح (رحلة المستخدم)
- تطوير برامج لتمويل ودعم المشاريع
- بناء الشراكات
- تأهيل المقاولين
- إعداد المواصفات الفنية للمواد وتحديد الموردين المعتمدين
- وضع وتحديث النماذج الخاصة بطلبات المستخدمين للترميم والصيانة الدورية
- وضع وتحديث النماذج الخاصة بطلبات التأثيث
- وضع وتحديث النماذج الخاصة بتوفير الخدمات وسداد الرسوم
- بناء الهيكل التنظيمي والموارد البشرية
- تطوير البنية التحتية للجمعية
- تطوير برامج الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد



الآليات

- تأسيس وتطوير الإدارة العامة للمشاريع
- التعاقد مع مكاتب هندسية مؤهلة لإعداد المخططات التفصيلية (معماري، انشائي، كهربائي، ميكانيكي، ... الخ)
- إعداد كراسة مواصفات وكميات للمباني المعتمدة
- تصميم وتنفيذ مجسمات للمباني المعتمدة
- تصميم وتنفيذ أفلام ثلاثية الأبعاد للمباني المعتمدة
- إعداد دراسة للتكاليف الإجمالية لإنشاء وتشطيب المباني المعتمدة
- إعداد دراسة لتكاليف تأييث وتشغيل المباني المعتدة
- وضع دراسة متكاملة لآليات ومعايير الصيانة للمباني
- التعاقد مع مؤسسات متخصصة لصيانة المباني
- وضع آليات ومعايير توفير وسداد الخدمات الإسكانية
- تأسيس وتطوير الإدارة العامة للتواصل المؤسسي وتنمية الموارد
- حملة علاقات عامة وترويج للمشاريع المدعومة
- تطوير وتفعيل قنوات التواصل والتسويق
- التواصل مع المانحين والتغذية الراجعة
- حوكمة المشاريع
- الطاقة الشمسية والمتجددة
- المنازل الذكية



الآليات

- بناء استراتيجية استثمارية لموارد الجمعية
- بناء قاعدة وقفية للجمعية
- الاستدامة المالية
- التقنيات المالية الحديثة
- استراتيجية المخاطر
- قاعدة بيانات للمستفيدين الحاليين والمستقبليين
- الاحصاء والمعلومات
- الموقع الالكتروني
- وسائل التواصل الاجتماعي
- الابتكار والتطوير
- برامج للزيارات والعلاقات العامة
- الصورة الذهنية عن الجمعية لدى المجتمع والمأثمين والمستفيدين
- تطبيقات الهوية المؤسسية على جميع نشاطات الجمعية
- النشر والاعلام
- المشاركة في المناسبات والمعارض والمؤتمرات
- توفير الهدايا الدعائية والرسمية
- اعداد ونشر التقارير
- الزيارات الرسمية والميدانية
- استقطاب وتطوير الموارد البشرية
- اللوائح والتنظيمات



الآليات


- تأسيس فريق تطوعي
- فرص تطوعية اسكانية
- الشراكات المجتمعية
- اعداد الخطط التشغيلية
- تطوير البنية التحتية الرقمية
- جمعية بلا ورق
- نظام سير العمل
- فرص التحسين والتطوير
- التدريب والتأهيل
- المراجعة الداخلية
- مبادرة 2000 منتج وخدمة سكنية
- الجمعية العمومية
- مجلس الإدارة
- اللجان المتخصصة
- الحوكمة
- تطوير وتحديث الانظمة واللوائح
- قياس الأثر ورضاء العملاء
- العقود واتفاقيات العمل والتوريد
- بناء ثقافة المنشأة
- مراجع الحسابات



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

الهيكل التنظيمي المقترح

فريق العمل
تصور اولي





جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

الخطط التشغيلية

فريق العمل



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

الإدارة المالية

فريق العمل



اسم البرنامج	دعم المصروفات الإدارية
وصف البرنامج	الحصول على منح لتمويل المصروفات الإدارية المتنوعة (رواتب، اشتراك التأمينات الاجتماعية، التأمين الطبي، الفواتير والرسوم)
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> استمرارية اعمال الجمعية بكفاءة عدم التأثير على مبالغ التبرعات المرصودة للبرامج والأنشطة
المستهدف	1 مليون ريال
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> التقديم على المنح وصناديق الدعم جمع التبرعات تقسيم البرنامج إلى مبادرات صغيرة يمكن تسويقها
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المانحين صناديق الدعم المتبرعين برامج التطوع

2023											المرحلة	الخطوات	المسؤول	المخرج		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
													تقدير المصروفات التشغيلية	إعداد الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية	المحاسب	تقرير المصروفات التشغيلية المتوقعة لعام 2023
													البحث عن المانحين، والتقديم على الفرص	تجهيز المتطلبات كاملة والتقديم على المنح	الموارد المالية	قائمة المانحين متطلبات التقديم
													متابعة خطوات التقديم واستلام الدعم	المتابعة المستمرة لإعلانات التقديم على المنح ومستجدات الطلبات المقدمة	الموارد المالية	استلام الدعم



اسم البرنامج	الاستدامة المالية
وصف البرنامج	الحصول على تمويل لبدء استثمارات متنوعة للحفاظ على قدرة الجمعية المالية وتنميتها لما يحقق أهدافها وتنفيذ برامجها وانشطتها على المدى القصير والطويل
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها وبرامجها ومشاريعها التنموية التوازن بين تعزيز القدرة المالية للجمعية وتحقيق أهدافها تطوير مصادر توليد الدخل للجمعية تحسين كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية للجمعية
المستهدف	4 مليون ريال
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> التقديم على فرص المنح للحصول على تمويل مناسب شركات التسويق
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> لجنة الاستثمار بالجمعية بنك التنمية الاجتماعية المانحين شركات التسويق

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												خطة الاستدامة المالية	الإدارة المالية	اعداد خطة استثمار متوافقة مع مستهدفات الجمعية	اعتماد خطة الاستدامة المالية
												موارد مالية للاستدامة المالية	الموارد المالية لجنة الاستثمار مجلس الإدارة	البحث عن المانحين للمساهمة في دعم استثمارات الجمعية	تمويل خطة الاستدامة المالية
												استلام الدعم	الإدارة المالية	المتابعة المستمرة لجمع التبرعات وتحقيق اهداف الجمعية	متابعة خطوات التقديم واستلام الدعم



اسم البرنامج	التقارير المالية وتطبيق معايير السلامة المالية
	إعداد وعرض واعتماد ونشر التقارير المالية الدورية للجمعية مع مراعاة تطبيق معايير السلامة المالية المعتمدة
وصف البرنامج	
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> الالتزام بمعايير الحوكمة تحسين الأداء المالي للجمعية
المستهدف	7 تقارير
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> التعاقد مع مكتب مراجع حسابات معتمد تطبيق معايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> اللجنة التنفيذية مراجع الحسابات

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تقارير ربعية	المحاسب	استكمال إجراءات اعداد التقارير الربعية	اعداد واعتماد التقارير الربعية
												التقرير المالي الختامي	مراجع الحسابات	اعداد واعتماد التقرير الختامي السنوي للجمعية	تقرير مراجع الحسابات الختامي
												تقرير السلامة المالية	المحاسب	اعداد تقرير نصف سنوي للسلامة المالية	تقرير السلامة المالية
												موازنة تقديرية سنوية	المحاسب	اعداد الموازنة التقديرية السنوية	الموازنة التقديرية



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

التواصل المؤسسي

فريق العمل



اسم البرنامج	التواصل المؤسسي
وصف البرنامج	تحديد منتجات وبرامج الجمعية والترويج لها.
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> التعريف بالجمعية وبرامجها ومشاريعها. وصول الى أكبر عدد من الجمهور. الابرار إنجازات الجمعية.
المستهدف	10 الاف شخص
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> تجهيز المحتوى التصميم الصور والأفلام النشر الحملات المعارض المؤتمرات المواد التسويقية وسائل التواصل
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركة التصميم شركة التسويق المتطوعين المشاهير المعتمدين سفراء الجمعية الأمانة والبلديات
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ الحملات التسويقية. جمع التبرعات. تنمية الموارد المالية.
3 مليون ريال	<ul style="list-style-type: none"> المتجر الإلكتروني الرسائل النصية الاستقطاع الشهري جناح متنقل وسائل الإعلام الموقع الإلكتروني

2023											المرحلة	الخطوات	المسؤول	المخرج		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
													إعداد المحتوى	كل ما يتعلق بالجمعية ومشاريعها وأنشطتها	منال + عبدالرحمن	محتوى جاهز
													التصميم	تصميم الملفات والتقارير والمنشورات	منال + شركة التصميم	تصاميم للمحتوى
													تنفيذ الحملات	عبر وسائل التواصل شركة التسويق التواصل مع الداعمين	منال	حملات ترويجية



اسم البرنامج	العلاقات العامة
وصف البرنامج	التواصل الخارجي لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز العلاقات والتواصل الداخلي الفعال مع الموظفين.
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق التواصل الفعال الخارجي والداخلي. الرفع من سمعة الجمعية. تعزيز العلاقات.
المستهدف	10 الاف شخص
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> رقم الجمعية للتواصل. ايميلات الجهات.
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركة التصميم شركة التسويق المتطوعين المشاهير المعتمدين سفراء الجمعية وسائل الإعلام
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	100 الف ريال

2023											المرحلة	الخطوات	المسؤول	المخرج		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
													حصر المناسبات	حصر المناسبات الوطنية والعامة	منال	قائمة بالمناسبات
													حصر الجهات والشخصيات المستهدفة لزيرة الجمعية	قائمة بالجهات والشخصيات المستهدفة	منال + عبدالرحمن	قائمة بالشخصيات والجهات
													الملف الصحفي	إعداد ملف صحفي متكامل عن الجمعية	منال	ملف صحفي يتضمن مواد للتنشر وصور وافلام
													الهدايا	تجهز هدايا للجمعية بفئات مختلفة	منال	هدايا للمناسبات والزوار



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

التطوع

فريق العمل



اسم البرنامج	معيار ادامة
وصف البرنامج	تطبيق المعيار الوطني لإدارة التطوع في الجمعية
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> • تطوير وتحسين عملياتها في إدارة التطوع • الحصول على الاعتماد • مأسسة العمل التطوعي وتنظيم العمليات الإدارية في الجمعية
المستهدف	الحصول على المعيار
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • أدلة ادامة • استكمال النماذج المطلوبة
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • منصة إدامة
	• مستشارين

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

15 الف ريال

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												تقرير الوضع القائم	رهدف	تعبئة النماذج	التقييم الذاتي
												تطبيق المعايير كاملة	رهدف	استكمال تطبيق المعايير	تطبيق معايير ادامة
												ورش عمل لجميع مسؤولي وإدارات الجمعية	رهدف	ورش عمل	توحيد التصورات وتأكيد التبرني
												شهادة اعتماد الجمعية للمعيار	رهدف	التقديم للحصول على الاعتماد	الحصول على الاعتماد



اسم البرنامج	سفراء الجمعية
وصف البرنامج	اختيار عدد من الشخصيات العامة الأكثر تأثير في المجتمع ليكون المؤثر المجتمعي او المتحدث الإيجابي باسم الجمعية لتمثيلها بشكل إيجابي للمجتمع
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> زيادة الوعي بأهداف الجمعية والحلول التي تقدمها وتطوير العلاقات على كافة الأصعدة في المجتمع تجسيد هوية الجمعية ورسالتها جذب الانتباه العام وانتباه وسائل الإعلام إلى لحل مشاكل الإسكان لمستفيدي الجمعية تحسين الموارد المالية للجمعية
المستهدف	5 سفراء
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> تحديد السفراء تجهيز المحتوى المطلوب للإعلان عنه
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركة التسويق شركة التصميم

15 الف ريال

2023												المرحلة	الخطوات	المسؤول	المخرج	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
													تحديد السفراء	البحث عن أسماء وشخصيات	رهف	قائمة بالسفراء المحتملين
													تجهيز المحتوى	تحديد المحتوى المطلوب تنفيذه من السفراء	رهف + منال + عبدالرحمن	محتوى عن الجمعية وبرامجها وأهدافها
													بطاقة عضوية خاصة	تصميم وإنتاج بطاقات السفراء	رهف + منال + عبدالرحمن	بطاقات سفراء الجمعية
													برنامج السفراء	برنامج نشاط السفراء	رهف + منال + عبدالرحمن	برنامج سنوي لنشاط السفراء



اسم البرنامج	الفرق التطوعية
وصف البرنامج	فريق تطوعيه تمتلك خبرات مميزة ومتخصصة في مجالات الزراعة والصيانة المنزلية والترميم
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تفعيل البرامج التنموية في الجمعية (الصيانة والزراعة) تطوير مهارات المستفيدين ونقلهم من الرعاية الى التنمية
المستهدف	فريقيين تطوعية + 50 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> وضع اليه ودليل واضح لكل فريق تجهيز الأدوات والمعدات للفرق التطوعية تجهيز الزي الموحد للفرق التطوعية تعريف الفرق التطوعية بمهامها وادوارها
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> أمانة الباحة الشؤون الزراعية بالمنطقة التدريب التقني والمهني

40 الف ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												دليل الفرق التطوعية	ر هف	اعداد دليل للفرق التطوعية وفق معيار ادامة	دليل لكل فريق
												أدوات ومعدات للفرق التطوعية	ر هف + فانتن + سلوى	تحديد المعدات المطلوبة العمل على تجهيزها	تجهيز الأدوات والمعدات
												شراكات موقعة	ر هف + منال + عبدالسلام	تجهيز الشراكات مع الجهات الداعمة	الشراكات
												فرص تطوعية للفرق	ر هف + سلوى	تنفيذ اعمال الفرق	تنفيذ الفرص التخصصية

اسم البرنامج	الفرص التطوعية
وصف البرنامج	توفير فرص تطوعية في جميع برامج وانشطة ومشاريع الجمعية
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تقليل التكاليف التشغيلية للبرامج والمشاريع الاستفادة من خبرات المتطوعين
المستهدف	150 فرصة تطوعية / 200 متطوع / 2000 ساعة تطوعية
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> إيجاد الفرص التطوعية من الإدارة المختلفة بالجمعية منصة التطوع الخاصة بالجمعية
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> منصة التطوع الوطنية

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

40 الف ريال

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												فرص تطوعية	ر هف	التواصل مع الإدارات المختلفة بالجمعية لترشيح الفرص التطوعية	تحديد الفرص التطوعية
												إعلانات واستقطاب	ر هف	رفع الفرص على المنصات واستقطاب المتطوعين	الإعلان عن الفرص
												فرص منفذة	ر هف	تنفيذ فرص التطوع	تنفيذ الفرص
												شهادات للمتطوعين وتكريم	ر هف	شهادات واقفال	الاقفال للفرص



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

الحوكمة

فريق العمل



اسم البرنامج	الامتثال والالتزام
وصف البرنامج	تطبيق معايير الامتثال والالتزام والذي يقيس مدى التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين أداء الجمعية الالتزام بالمعايير المعتمدة لتحقيق مستهدفات الحوكمة
المستهدف	100% في نتيجة الحوكمة لهذا المعيار
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الجمعية العمومية مجلس الإدارة اللوائح والأنظمة المعتمدة الوثائق والسجلات والتقارير
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الشركة التقنية الأنظمة السحابية

5000 ريال

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												لوائح وأنظمة محدثة ومعتمدة	رهف + سعيد + عبدالرحمن	مراجعة وتحديث اللوائح الداخلية للجمعية	تحديث اللوائح والأنظمة
												اجتماعات محاضر وتقارير	رهف + سعيد + عبدالرحمن	انتظام الاجتماعات ورفع المحاضر	الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجان المجلس
												قاعدة بيانات وملفات للوثائق والسجلات اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية المحدثة	رهف	التأكد من حفظ الوثائق والسجلات وتسجيلها بأنظمة الجمعية	الوثائق والسجلات
												الالتزام التام داخل الجمعية بجميع مؤشرات وممارسات المعيار	رهف	مراجعة وتطبيق ممارسات المعيار	تطبيق مؤشرات وممارسات المعيار



التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	الشفافية والإفصاح		اسم البرنامج
	5000 ريال	تطبيق معايير الشفافية والإفصاح الخاصة بنشر المعلومات عن أنشطة الجمعية وبياناتها المالية والتواصل مع أصحاب العلاقة والمستفيدين	
<ul style="list-style-type: none"> تحسين أداء الجمعية الالتزام بالمعايير المعتمدة لتحقيق مستهدفات الحوكمة 		اهداف البرنامج	
100% في نتيجة الحوكمة لهذا المعيار		المستهدف	
<ul style="list-style-type: none"> الموقع الالكتروني وسائل التواصل الاجتماعي 		<ul style="list-style-type: none"> اللوائح والأنظمة المعتمدة الوثائق والسجلات والتقارير 	ادوات التنفيذ
<ul style="list-style-type: none"> الشركة التقنية 		<ul style="list-style-type: none"> الأنظمة السحابية 	شركاء التنفيذ

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												معلومات وبيانات ولوائح وسياسات محدثة بشكل مستمر على موقع الجمعية الالكتروني	ر هف	التأكد والمراجعة المستمرة لبيانات ومعلومات الجمعية	نشر بيانات ومعلومات ولوائح وسياسات الجمعية
												النشر المستمر لجميع برامج والنشطة الجمعية على الموقع الالكتروني	ر هف	التأكد من النشر المستمر لبرامج وانشطة الجمعية	برامج وانشطة الجمعية
												نشر نموذج الإفصاح المعتمد من مجلس الإدارة	ر هف	تعبئة ونشر نموذج الإفصاح بعد اعتماد المجلس	نموذج الإفصاح
												استبانات منشورة للمستفيدين نشر نتائج آراء العملاء استقبال الشكاوى والمقترحات	ر هف	التأكد من نشر الاستبانات واستقبال الطلبات	التغذية الراجعة



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

الخدمات المساندة

فريق العمل



اسم البرنامج	التميز المؤسسي
وصف البرنامج	حصر جوائز التميز المؤسسي التي يمكن للجمعية التقديم عليها بما يساهم في تحسين جودة العمل ومخرجاته.
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> الارتقاء بفعالية وكفاءة العمل المؤسسي بالجمعية. تعزيز ثقة المجتمع بالجمعية. الحصول على شهادات وجوائز التميز. زيادة ثقة المانحين والجهات الاشرافية بالجمعية.
المستهدف	جانزتين
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق معايير الجوائز التواصل مع مقدمي الجوائز والتقديم عليها تفاعل مسؤولي الجمعية
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الجهات المقدمة للجوائز المانحين

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

30 الف ريال

2023											المرحلة	الخطوات	المسؤول	المخرج		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
													حصر جوائز التميز المؤسسي	البحث عن جوائز وشهادات التميز المؤسسي التي يمكن التقديم عليها	فاتن	قائمة بأسماء وروابط الجوائز
													اختيار الجوائز المناسبة للتقديم	حصر الجوائز التي يمكن التقديم عليها	فاتن	قائمة بالجوائز المعتمدة للتقديم
													توفير متطلبات التقديم للجوائز	تحديد متطلبات التقديم وتوفيرها	فاتن	شواهد ونماذج التقديم للجوائز
													التقرير النهائي	تقرير يتضمن نتائج التقديم على الجوائز	فاتن	تقرير نهائي مفصل عن نتائج البرنامج



اسم البرنامج	التحول التقني
وصف البرنامج	تطوير البنية التحتية التقنية للجمعية والتحول التقني الشامل لجميع اعمالها
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> زيادة كفاءة العمل وسهولة الاستخدام امن المعلومات وإدارتها
المستهدف	اتمته جميع اعمال الجمعية
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> برامج سحابية أجهزة تقنية
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركات تقنية المعلومات المسؤولية الاجتماعية stc

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

30 الف ريال

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												قائمة بالأنظمة والبرامج والأجهزة المطلوبة	فاتن	تحليل الاحتياج التقني بالجمعية	تحديد البرامج والأنظمة المطلوبة
												أنظمة وبرامج معتمدة للتطبيق داخل الجمعية	عبدالرحمن	العرض على مجلس الإدارة للاعتماد	اعتماد البرامج والأنظمة
												التأكد من ان جميع المسؤولين بالجمعية يستخدمون الأنظمة بكفاءة عالية	فاتن	التحول التقني لجميع عمليات الجمعية	تطبيق التحول التقني



اسم البرنامج	تنمية القدرات
وصف البرنامج	تمكين مسؤولي الجمعية من تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يساهم في تحقيق اهداف الجمعية .
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> زيادة الإنتاج للموظف وتحسين مستوى الأداء. اكتساب المهارات اللازمة لتأدية الاعمال.
المستهدف	16 مسؤول بالجمعية
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> استبانة لحصص الاحتياجات التدريبية برامج تدريبية معتمدة وذات جودة عالية
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> معاهد وشركات التدريب الجهات المانحة

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

30 الف ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												جدول بالرغبات	فاتن	إرسال استبانة قاعدة بيانات بالاحتياج	حصص احتياجات الموظفين من الدورات
												جدول معتمد للدورات	عبدالرحمن	العرض على مجلس الإدارة للاعتماد	الاعتماد
												دورات محددة لكل مسؤول	فاتن	البحث عن الدورات المعتمدة حسب التخصصات المطلوبة	تحديد الدورات المناسبة
												تقرير مفصل عن الدورات والمستفيدين والتقييم	فان	تقرير يتضمن التقييم للدورات والمعاهد	التقرير النهائي



اسم البرنامج	تطوير لائحة الموارد البشرية
وصف البرنامج	تطوير لائحة الموارد البشرية بما يتضمن تحسين بيئة العمل وفق المعايير المعتمدة.
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تطوير اللائحة بما يتوافق مع أنظمة وزارة الموارد البشرية اعداد واستكمال كافة النماذج
المستهدف	16 مسؤول بالجمعية
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المراجعة الداخلية للائحة اعتمادها من المكتب القانوني
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المكتب القانوني وزارة الموارد البشرية

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

2000 ريال

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												تحديد الفجوات ونقاط التطوير المطلوبة للائحة	فاتن + عبدالرحمن	مراجعة لائحة العمل وما ينبغي مراعاته في لائحة الجمعية	مراجعة اللائحة
												لائحة معدلة	فاتن + عبدالرحمن	اجراء ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات على اللائحة	تعديل اللائحة
												لائحة معتمدة	عبدالرحمن	الاعتماد من مجلس الإدارة الاعتماد من المكتب القانوني والوزارة	اعتماد اللائحة



اسم البرنامج	الرعاية الصحية
وصف البرنامج	توفير تأمين طبي لمسؤولي الجمعية وتوفير أدوات الإسعافات الأولية في المقر مما يزيد من انتماء الموظف لعمله وتقدير بيئة العمل التي يعمل بها
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> • تسهيل الحصول على الخدمات الصحية • تحسين جودة وكفاءة الخدمات لمسؤولي الجمعية • تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية • التعاقد مع شركة تأمين طبي
المستهدف	مسؤولي الجمعية التنفيذيين
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • شركة تأمين طبي • أدوات اسعافات أولية
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • شركات التأمين • الهلال الأحمر السعودي

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

50 ألف ريال

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												مستلزمات اسعافات أولية وتدريب الموظفين	فاتن	تحديد الاحتياجات توعية الموظفين	توفير مستلزمات الإسعافات الأولية
												التعاقد مع شركة تأمين طبي لمسؤولي الجمعية	عبدالرحمن + فاتن	البحث عن شركات التأمين المناسبة اعتماد مجلس الإدارة التعاقد مع الشركات	إكمال التعاقد مع شركة التأمين الطبي



التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	تحسين بيئة العمل		اسم البرنامج
	تحسين بيئة العمل و تطويرها بشكل مستمر وجعلها جاذبة للموظف ومحفزة للإنجاز والإبداع وتوطيد علاقات الموظفين ببعضهم، و تخفيف ضغوط، و إجهاد العمل، و تجديد طاقتهم.		وصف البرنامج
30 الف ريال	<ul style="list-style-type: none"> زيادة رضا الموظف جذب أفضل الكفاءات بالجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> التحفيز على الإبداع تعزيز التواصل بين المسؤولين بالجمعية 	اهداف البرنامج
	16 مسؤول بالجمعية		المستهدف
	<ul style="list-style-type: none"> مكافئات التميز الهدايا الموسمية خصومات لمسؤولي الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> لائحة الموارد البشرية الاحتفالات السنوية توفير الممكّنات المكتبية والتقنية والتنظيمية 	ادوات التنفيذ
	<ul style="list-style-type: none"> القطاع الخاص 	<ul style="list-style-type: none"> المانحين 	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة

2023											المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
												قائمة بفرص التحسين لبيئة العمل	فاتن	تحليل الوضع القائم وتحديد فرص التحسين	تحديد الاحتياجات والفجوات
												جدول معتمد للدورات	عبدالرحمن	العرض على مجلس الإدارة للاعتماد	الاعتماد
												تطوير بيئة العمل	فاتن + عبدالرحمن	وضع خطة تنفيذية مرحلية للتطوير	التنفيذ



اسم البرنامج	دليل الموظف الجديد
وصف البرنامج	توفير دليل شامل للمسؤولين الذين يتم تعيينهم حديثاً.
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تعريف المسؤول الجديد بالجمعية بناء ثقة وسرعة ادماج المسؤول في بيئة العمل ترك انطباع إيجابي عند المسؤول الجديد تسهيل فهم المسؤول الجديد لطبيعة العمل
المستهدف	المسؤولين الجدد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> إعداد دليل الموظف الجديد طباعة الدليل
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركة التصميم الشريك التقني

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

30 الف ريال

2023											المرحلة	الخطوات	المسؤول	المخرج		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
													إعداد دليل الموظف	توفير المعلومات اللازمة لإعداد الدليل	فاتن	المعلومات الخاصة بدليل الموظف الجديد
													اعتماد الدليل	العرض على مجلس الإدارة للاعتماد	عبدالرحمن	دليل معتمد
													التصميم والطباعة	تصميم وطباعة دليل بشكل مشوق للموظف الجديد	فاتن + منال	دليل مطبوع دليل الكتروني



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

المشاريع

فريق العمل



اسم البرنامج	برنامج الايواء السكني
وصف البرنامج	توفير الإيواء السكني للمستفيدين لمدة لا تتجاوز العام لحين توفير السكن الدائم لهم من خلال برامج الجمعية الأخرى
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين جودة الحياة للمستفيدين. تحسين ظروف المعيشة والسكن للمستفيدين. التخفيف من الأعباء المالية والنفسية على المستفيدين نتيجة الالتزامات
المستهدف	30 اسرة
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> دفع الإيجارات عقارات الإسكان التنموي
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الإسكان التنموي مؤسسة سكن منصات الدعم والمانحين
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	500 الف ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة مفطرة للمستفيدين	سلوى	تسجيل المستفيدين عبر المنصة وفرزهم	استقبال الحالات
												مبالغ مالية	عبدالسلام	توفير الدعم المالي	توفير الدعم
												توفير الايواء السكني للمستفيدين	امل + فؤاد	دفع الإيجارات او تسليم وحدات	تسليم المستفيدين



اسم البرنامج	بناء 30 منزل
وصف البرنامج	بناء وتسليم عدد 30 منزل سكني على أراضي المستفيدين من خدمات الجمعية المؤهلين
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين جودة الحياة للمستفيدين. تحسين ظروف المعيشة والسكن للمستفيدين. التخفيف من الأعباء المالية والنفسية على المستفيدين نتيجة الالتزامات المالية للإيجارات. المساهمة في ابواء عائلات المستفيدين في مكان مناسب
المستهدف	30 اسرة
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> مقاولين مكاتب هندسية منصات الدعم والمانحين
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الإسكان التنموي مؤسسة سكن منصات الدعم والمانحين
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	
12 مليون ريال	

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة مفلترة للمستفيدين	سلوى	تسجيل المستفيدين عبر المنصة وفرزهم	استقبال الحالات
												مبالغ مالية	عبدالسلام	توفير الدعم المالي	توفير الدعم
												اتفاقيات وتعاقدا	فؤاد	التعاقد مع المقاولين والمكاتب الهندسية توقيع الاتفاقيات مع المستفيدين	البدء بأعمال الانشاء
												تسليم وحدات للمستفيدين	فؤاد	التسليم للمستفيدين وفق الإجراءات المعتمدة	تسليم الوحدات



التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	اسم البرنامج		ترميم 30 منزل
	وصف البرنامج		ترميم المنازل المتهالكة للمستفيدين
1.5 مليون ريال	اهداف البرنامج		<ul style="list-style-type: none"> تحسين جودة الحياة للمستفيدين. تحسين الظروف المعيشية والسكن للمستفيدين. حفظ الأنفس من التلف والحرمان.
	المستهدف		30 اسرة
ادوات التنفيذ		مقاولين	مكاتب هندسية
شركاء التنفيذ		الإسكان التنموي	مؤسسة سكن
		منصات الدعم والمانيين	التدريب التقني والمهني

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة مفطرة للمستفيدين	سلوى	تسجيل المستفيدين عبر المنصة وفرزهم	استقبال الحالات
												مبالغ مالية	عبدالسلام	توفير الدعم المالي	توفير الدعم
												اتفاقيات وتعاقدا	فؤاد	التعاقد مع المقاولين والمكاتب الهندسية توقيع الاتفاقيات مع المستفيدين	البدء بأعمال الترميم
												تسليم وحدات للمستفيدين	فؤاد	التسليم للمستفيدين وفق الإجراءات المعتمدة	تسليم الوحدات



اسم البرنامج	برنامج الصيانة العاجلة
وصف البرنامج	توفير الصيانة الطارئة لمنازل الأسر الأشد حاجة ومستفيدي الجمعيات الخيرية
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين جودة الحياة للمستفيدين. تحسين الظروف المعيشية والسكن للمستفيدين. حفظ الأنفس من التلف والحرمان.
المستهدف	30 أسرة
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> مقاولين مكاتب هندسية منصات الدعم والمانحين
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الإسكان التنموي مؤسسة سكن التدريب التقني والمهني
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	500 الف ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة مفطرة للمستفيدين	سلوى	تسجيل المستفيدين عبر المنصة وفرزهم	استقبال الحالات
												مبالغ مالية سيارة مجهزة	عبدالسلام	توفير الدعم المالي توفير سيارة مجهزة	توفير الدعم
												متطوعين وأدوات	فاتن + رهنف	توفير الأدوات توفير المتطوعين الفنيين	البدء بأعمال الصيانة
												صيانة للمنازل	فواد	استلام الطلبات وتنفيذها	تنفيذ الاعمال



اسم البرنامج	إيصال الخدمات
وصف البرنامج	توفير وايصال خدمة الكهرباء والمياه للمستفيدين الذين يتم البناء لهم او من يتقدم بطلب توفير الخدمة
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين جودة الحياة للمستفيدين. تحسين الظروف المعيشية والسكن للمستفيدين.
المستهدف	50 اسرة
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركة الكهرباء شركة المياه منصات الدعم والمانحين
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الإسكان التنموي مؤسسة سكن منصات الدعم والمانحين

1.2 مليون ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة مفطرة للمستفيدين	سلوى	تسجيل المستفيدين عبر المنصة وفرزهم	استقبال الحالات
												مبالغ مالية	عبدالسلام	توفير الدعم المالي	توفير الدعم
												احتياجات المستفيدين من الخدمات	فؤاد	تحديد الاحتياج للمستفيد	تحديد الاحتياج
												طلبات مقدمة للجهات مشاريع للخدمات	فؤاد	التقديم على الجهات الموفرة للخدمة او التعاقد مع المقاول	التقديم على الخدمات
												خدمات مياه وكهرباء	فؤاد	تنفيذ طلبات الخدمة	توفير الخدمات



اسم البرنامج	التأثير
وصف البرنامج	توفير الأجهزة والأدوات والاحتياجات الأساسية لمنازل المستفيدين
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحسين جودة الحياة للمستفيدين. تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين. المساهمة في توفير حياة كريمة للمستفيدين
المستهدف	30 أسرة
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شراكات مع الموردين دعم عيني
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> شركات الأجهزة شركات الأثاث منصات الدعم والمانحين

600 الف ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة مفطرة للمستفيدين	سلوى	تسجيل المستفيدين عبر المنصة وفرزهم	استقبال الحالات
												مبالغ مالية	عبدالسلام	توفير الدعم المالي	توفير الدعم
												احتياجات المستفيدين من الخدمات	فؤاد	تحديد الاحتياج للمستفيد	تحديد الاحتياج
												اثاث للمستفيدين	فؤاد	تسليم الأثاث للمستفيدين حسب الآلية المعتمدة	تسليم الأثاث



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

خدمات المستفيدين

فريق العمل



التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	اسم البرنامج	استقبال طلبات المستفيدين
	وصف البرنامج	استقبال الطلبات الالكترونية المقدمة من المستفيدين وفرزها واستكمالها وتحديثها وتحسين جودتها
30 الف ريال	اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> • توفير بيانات المستفيدين للحصول على برامج • الدعم لهم من الجهات المانحة • تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الخدمات • الاستفادة من التقنية في تقديم الخدمات
	المستهدف	جميع المستفيدين المتقدمين للجمعية
	ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • موقع الكتروني • قواعد بيانات • إعلانات
	شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> • شركة برنامج إدارة موارد المنشأة ERP • منصات الدعم والمانحين

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قاعدة بيانات بالمستفيدين	سلوى	تقديم المستفيدين عبر الموقع الالكتروني	استقبال الطلبات
												قوائم ومعلومات أسبوعية عن اعداد المستفيدين المسجلين	سلوى	الفرز الدائم والمتابعة الأسبوعية لقوائم المتقدمين	فرز المستفيدين
												قائمة منقحة حسب العدد المطلوب لتقديم الخدمات لهم	سلوى	توفير الدعم للخدمات اختيار المستفيدين من قاعدة البيانات	تقديم الخدمات
												تقرير شهري عن المستفيدين المسجلين بقواعد البيانات ونوعية الخدمات المطلوبة منهم	سلوى	فرز المتقدمين حسب الخدمات المطلوبة لكل فئة	التقرير الدوري



اسم البرنامج	ملتقى البرامج التنموية في الجمعيات الاهلية
وصف البرنامج	تنظيم ملتقى للجمعيات الأهلية على مستوى المملكة بالتعاون مع مجلس الجمعيات الاهلية حول البرامج التنموية بين الاحتياج والاثر
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> المساهمة المجتمعية في تعظيم الأثر للبرامج التنمية على مستوى المملكة الاستفادة من التجارب الناجحة تبادل الخبرات
المستهدف	الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> موقع لإقامة الملتقى شركة تنظيم مشاركين في ورش العمل
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية منصات الدعم والمانحين
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	
100 الف ريال	

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى + عبدالرحمن	اعداد تصور عام للملتقى	اعداد التصور العام للملتقى
												التصور النهائي للمشروع	عبدالرحمن	عقد اجتماع مع المجلس	التواصل مع مجلس الجمعيات
												خطة تنفيذية للملتقى	سلوى + عبدالرحمن	تكوين فريق عمل اعداد الخطة التنفيذية توزيع الأدوار	وضع الخطة التنفيذية للمشروع
												اطلاق الملتقى	رئيس مجلس الإدارة	اطلاق الملتقى	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال الملتقى	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	السلامة المنزلية
وصف البرنامج	برنامج عبارة عن ورش عمل بالتعاون مع الدفاع المدني لتوعية مستفيدي الجمعية والمجتمع حول السلامة المنزلية اثناء حدوث المخاطر والتعامل الأمثل معها
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية رفع الوعي لدى الاسر بأهمية السلامة المنزلية طرق التعامل مع الاخطار والحوادث المنزلية
المستهدف	60 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> حقيبة تدريبية قاعة تدريبية مدرّب
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الدفاع المدني التدريب التقني والمهني منصات الدعم والمانحين
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	10000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												اتفاقية لتفعيل البرنامج على مستوى المنطقة	عبدالرحمن + عبدالسلام	التواصل مع الدفاع المدني عقد اتفاقية معهم	الاتفاق مع الدفاع المدني
												تنفيذ البرنامج	سلوى + منال + فاتن	جدول على مدار العام إعلانات	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	الإسعافات المنزلية
وصف البرنامج	برنامج لتوعية المستفيدين بأساسيات الإسعافات المنزلية
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية رفع الوعي لدى الاسر بأساسيات الإسعافات المنزلية طرق التعامل مع الاخطار والحوادث المنزلية
المستهدف	60 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> حقيبة تدريبية قاعة تدريبية مدرب
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الهلال الأحمر التدريب التقني والمهني منصات الدعم والمانحين
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	10000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												اتفاقية لتفعيل البرنامج على مستوى المنطقة	عبدالرحمن + عبدالسلام	التواصل مع الدفاع المدني عقد اتفاقية معهم	الاتفاق مع الهلال الأحمر السعودي
												تنفيذ البرنامج	سلوى + منال + فاتن	جدول على مدار العام إعلانات	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	الحدائق المنزلية
وصف البرنامج	برنامج تدريبي لتصميم وتنفيذ حديقة منزلية تحقق البعد الجمالي للمنزل والتمويل الغذائي الذاتي للخضار والورقيات بأحدث الوسائل
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية تحويل المستفيد من رعوي الى تنموي تعريف المستفيد بالأساليب الصحيحة والحديثة في عملية الزراعة المنزلية كيفية استخدام المواد الأمانة في عملية الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر من المحاصيل الزراعية استدامة المزارع والحدائق على مدار العام
المستهدف	60 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> حقيبة تدريبية قاعة تدريبية + أدوات مدرب
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> أمانة الباحة التدريب التقني والمهني منصات الدعم والمانحين القطاع الزراعي

30000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												اتفاقية لتفعيل البرنامج على مستوى المنطقة	عبدالرحمن + عبدالسلام	التواصل مع الأمانة والزراعة عقد اتفاقية معهم	الاتفاق مع امانة منطقة الباحة وإدارة البيئة والمياه والزراعة
												التعاقد مع المدرب	سلوى + عبدالرحمن	تحديد المدرب والتعاقد معه	التعاقد مع المدرب
												تنفيذ البرنامج	سلوى + منال + فاتن	جدول على مدار العام إعلانات مواد زراعية	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	السياحة المنزلية
وصف البرنامج	برنامج تدريبي لتعريف المستفيدين بكيفية تنفيذ أعمال الصيانة المنزلية بأنفسهم وفق معايير السلامة المطلوبة
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية تحويل المستفيد من رعوي الى تنموي
المستهدف	60 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> حقيبة تدريبية قاعة تدريبية + أدوات مدرب
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المتطوعين التدريب التقني والمهني منصات الدعم والمانحين موردي المواد
التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج	30000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												اتفاقية لتفعيل البرنامج على مستوى المنطقة	عبدالرحمن + عبدالسلام	التواصل مع التدريب التقني والمهني توقيع اتفاق معهم	الاتفاق مع التدريب التقني والمهني
												التعاقد مع المدرب	سلوى + عبدالرحمن	تحديد المدرب والتعاقد معه	التعاقد مع المدرب
												تنفيذ البرنامج	سلوى + منال + فاتن	جدول على مدار العام إعلانات مواد تدريبية	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	ميزانية الاسرة
وصف البرنامج	برنامج تدريبي عن بعد لتوعية المستفيدين بأهمية إدارة الموازنة المالية للمنزل في استهلاك الخدمات والادخار
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية رفع الوعي لدى الاسر بأهمية إدارة الميزانية تعريف المستفيدين بأساليب التوفير والادخار
المستهدف	100 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> حقيبة تدريبية برنامج الزوم المحترف مدرّب
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المتطوعين بنك التنمية الاجتماعية منصات الدعم والمانحين

5000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												توفير برنامج الزوم المحترف توفير الرسائل النصية	فاتن + منال	التواصل مع الشركة المختصة	توفير وسائل الاتصال اللازمة للتنفيذ
												تنفيذ البرنامج	سلوى + منال + فاتن	جدول على مدار العام إعلانات شهادات للحضور	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	اسرة كالبنيان
وصف البرنامج	برنامج تدريبي عن بعد لتوعية المستفيدين بأهمية تكاتف الاسرة وتكامل أدوار افرادها لتكون استره منتجة ومتعاونة وتحقق أهداف جميع افرادها
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية تحقيق الاستقرار الاسري للمستفيدين
المستهدف	100 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> حقيبة تدريبية برنامج الزوم المحترف مدرّب
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المتطوعين جمعية زواج التنموية منصات الدعم والمانحين

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

5000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												توفير برنامج الزوم المحترف توفير الرسائل النصية	فاتن + منال	التواصل مع الشركة المختصة	توفير وسائل الاتصال اللازمة للتنفيذ
												تنفيذ البرنامج	سلوى + منال + فاتن	جدول على مدار العام إعلانات شهادات للحضور	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



اسم البرنامج	قياس الأثر
وصف البرنامج	برنامج لقياس مدى رضى المستفيدين من خدمات الجمعية وقياس الأثر للبرامج التنموية التي تنفذها الجمعية
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق مستهدفات الجمعية قياس أداء الجمعية
المستهدف	60 مستفيد
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> مسوحات ميدانية استمارات بحث الكترونية قاعدة بيانات
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> المتطوعين المراكز البحثية منصات الدعم والمانحين

20000 ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تصور عام للملتقى	سلوى	تصور عام للبرنامج	وضع التصور العام للبرنامج
												اتفاقيات لتنفيذ البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	تحديد الشركاء التواصل معهم	تحديد شركاء قياس الأثر
												تنفيذ البرنامج	سلوى	جدول على مدار العام	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	سلوى + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

تنمية الموارد العالية

فريق العمل



اسم البرنامج	تنمية الموارد
وصف البرنامج	استقطاب أكبر عدد ممكن من المتبرعين والجهات المانحة والاستفادة من منصات الدعم المتوفرة بحسب الأنظمة واللوائح المتبعة. بهدف تنمية موارد الجمعية مالياً وعينياً بما يضمن استمرارية المشاريع والبرامج
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> استمرار اعمال الجمعية بناء الثقة مع شركاء الجمعية توفير موارد للجمعية مالية وعينية
المستهدف	25 مليون ريال (مالي وعيني)
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> منصات الدعم المانحين شركة التسويق الرسائل المتجر الالكتروني
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> الوحدة الإشرافية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منصات الدعم والمانحين

5 مليون ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												تراخيص لجمع التبرعات	منال	اصدار تراخيص جمع التبرعات	اصدار تراخيص جمع التبرعات
												حسابات مفعلة في جميع منصات الدعم الممكنة	منال + عبدالسلام	التسجيل في منصات الدعم	التسجيل في منصات الدعم
												ملفات جاهزة للبرامج	منال + عبدالسلام + شركة التسويق	تصميم البرامج رفع البرامج تسويق البرامج	التنفيذ
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	منال + عبدالسلام + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي




اسم البرنامج	الشراكات والاتفاقيات
وصف البرنامج	عقد شراكات واتفاقيات تساهم في تنفيذ برامج ومشاريع واهداف الجمعية من منطلق تبادل المنافع بين الشركاء
اهداف البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ برامج واهداف الجمعية. تقليل التكاليف والمصروفات.
المستهدف	20 اتفاقية
ادوات التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> نماذج للاتفاقيات الزيارات تحديد مجالات التعاون
شركاء التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> القطاع الخاص القطاع غير الربحي القطاع العام

التكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج

10000 مليون ريال

2023												المخرج	المسؤول	الخطوات	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												قائمة بالجهات المستهدفة ومجالات التعاون معها	عبدالسلام + فريق عمل الجمعية	حصر الاحتياجات تحديد الجهات تحديد مجالات التعاون	تحديد الجهات المستهدفة
												اتفاقيات جاهزة للتوقيع	عبدالسلام + عبدالرحمن	التواصل مع الجهات المستهدفة اعداد الاتفاقيات	اعداد الاتفاقيات
												اتفاقيات موقعة	عبدالرحمن	توقيع الاتفاقيات	التنفيذ
												منافع متبادلة بين الشركاء	فريق عمل الجمعية	البدء بتفعيل الاتفاقيات	تفعيل الاتفاقيات
												تقرير نهائي لأعمال البرنامج	عبدالسلام + عبدالرحمن	اعداد التقرير النهائي	التقرير النهائي



شكراً لكم